
 

  

   

Spett.le 

COMUNE DI BOLZANO 

Vicolo Gumer, 8 - 39100 – Bolzano 

 

Collegio di Vigilanza del PRU –  

via Alto Adige via Perathoner –  

via Garibaldi - viale della Stazione 

 

Al RUP delle opere infrastrutturali pubbliche 

Arch. Stefano Rebecchi 
 
WaltherPark AG/S.p.A.,  
Walther-von-der-Vogelweide-Platz Nr. 22 
Piazza Walther von Vogelweide n. 22 
I-39100 Bozen/Bolzano 

 

 

Bozen/Bolzano, 25. ottobre 2022 

 

PRU Via Alto Adige – Richiesta di modifica parziale del progetto esecutivo lotto 5.2. 

via Renon – perizia di variante 1 

 

 

Spett.le Collegio di Vigilanza del PRU,  

Arch. Rebecchi, 

 

a seguito della presentazione della variante 01 nel Collegio di Vigilanza PRU in data 

11/11/2022, si trasmette con la presente la documentazione tecnica. 

Le variazioni al progetto approvato e modifiche riguardano principalmente: 

 

a) Esecuzione con resina di alcune porzioni di pavimentazione in porfido; 

b) Diversa esecuzione delle aiuole; 

c) Esecuzione dell’illuminazione pubblica della via con proiettori asimmetrici posti 

sul lato meridionale della via; 

d) Irrigazione – Opere civili non previste originariamente; 

e) Diverse lavorazioni e oneri derivanti dal differimento di tutte le pavimentazioni 

bituminose e dalla esecuzione in notturna di alcune di esse; 

f) Mantenimento della pensilina attuale; 

 

Le varianti sopra esposte non comportano aumenti dei costi di manutenzione. Il 

tempo utile per l’esecuzione dei lavori non viene ad oggi modificato. 

 



 

Allegata alla presente si consegna il Progetto esecutivo in Variante, che ha seguito 

un’approvazione e validazione tecnica da parte del Direttore dei Lavori ed è stato 

ampiamente illustrata e condivisa nei tavoli tecnici PRU. 

Si porgono  

cordiali saluti 

 

 

WaltherPark S.p.A. 

Dott. Heinz Peter Hager 

 

  



 

Allegati: 

 

Progetto esecutivo VARIANTE 01 

 

RI_RENON – Relazione illustrativa 

RI - RENON - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

T_01 – Renon -progetto illuminazione, pavimentazione 

T_01 - RENON - PROGETTO ILLUMINAZIONE 

T_02_1 - RENON - PROGETTO PAVIMENTAZIONE 

T_02_2 - RENON - PROGETTO PAVIMENTAZIONE 
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