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LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA RENON (ovest) 
- LOTTO 5.2 -  
CIG: 92724224B2 

CUP F51B16000820008 

Committente: Waltherpark spa, con sede in P.zza Walther n.22 in Bolzano.  

Appaltatore: ARREDO URBANO SRL UNIPERSONALE, con sede in BOLZANO (BZ), 

VIA DELLA RENA N.26, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Bolzano 01750420224.  

Contratto d.d. 01/09/2022, sottoscritto presso Waltherpark, P.zza Walther 22 in 

Bolzano  

Importo dei lavori a base d’asta escluso sic.        Euro  216.938,10= 

Importo dei lavori al netto del rib.0,90578%:         Euro  214.973,11= 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:       Euro      22.596,86= 

Importo contrattuale           Euro  237.569,97 = 

Importo lavori 1a perizia al netto del rib.:           Euro   212.237,14= 

Oneri della sicurezza 1a perizia:           Euro       22.596,86= 

Importo contr. rideterminato con 1° perizia      Euro  234.834,00= 
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SEZIONE A 
 
 
A.1. Premesse 
 
 
 
Premesso che: 
 

- le opere oggetto della presente relazione riguardano le sistemazioni viarie afferenti 
all’ampia pianificazione derivante dalla riqualificazione urbanistica del quadrante Via 
Alto Adige-Perathoner-Garibaldi e viale della Stazione, a Bolzano di cui all’accordo 
di programma sottoscritto tra il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di 
Bolzano e la Soc. Waltherpark spa in qualità di soggetto attuatore; 
 

- il progetto trova la conformità urbanistica nell’attuale P.U.C della città di Bolzano 
che individua le aree come “zona oggetto di piano di riqualificazione Urbanistica 
(PRU) e nell’Accordo di Programma sottoscritto dai soggetti interessati, nonché 
dagli allegati al medesimo tra i quali è parte integrante il progetto definitivo delle 
opere infrastrutturali approvato dalle Amministrazioni Pubbliche; 
 

- l’opera ha conseguito la Concessione Edilizia n. 2017-369-3, rif prot 121700/2021 
, Doc.n. 129/2021, in data 14.6.2021; 
 

- l’Impresa ARREDO URBANO SRL , dopo esperimento di pubblica gara nel giugno 
2022, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di che trattasi; 
 

- è stato sottoscritto il contratto d.d. 01/09/2022, presso Waltherpark, P.zza Walther 
22 in Bolzano; 
 

- la consegna dei lavori è avvenuta il 29 giugno 2022; 
 

- i lavori sono stati sospesi il giorno 11 agosto 2022 in quanto la rimanente parte 
dell’appalto, costituita principalmente dalle nuove pavimentazioni bituminose, poteva 
essere eseguita solo dopo la rimozione del cantiere della PAB nella porzione 
settentrionale della via; 
 
 

 
Nel corso dei lavori si è presentata la necessità di operare alcune modifiche che non 
alterano la natura generale del contratto, non comportano un aumento dell’importo 
contrattuale e sono dettate da opportunità e da circostanze impreviste.  
 
  



AUTONOME PROVINZ BOZEN 
 

GEMEINDE BOZEN 
 

 

4 

 
 
SEZIONE B 
 
 
 
B.1. Varianti  
 
 

 I lavori vengono allibrati mediante i prezzi unitari di contratto e mediante la formulazione di 
nuovi prezzi. Si espongono di seguito le variazioni da apportarsi al progetto. 

 
 
 
B.1.1 Esecuzione con resina di alcune porzioni di pavimentazione in porfido  
  

 

È necessario l’esecuzione della modifica di alcune limitate porzioni di pavimentazione in 
porfido con intasamento finale a resina. Questo perché il limitato spessore della 
pavimentazione al di sopra delle solette in calcestruzzo del nuovo edificio della Provincia 
e il passaggio fra lo stesso edificio e quello delle Ferrovie non permettono una sufficiente 
stabilità dei cubetti se posati a sabbia. 
 
 
 
B.1.2 Diversa esecuzione delle aiuole  
  

 

È necessario modificare la posizione e le dimensioni delle aiuole in quanto: 
1) il Comune ha richiesto di non procedere all’abbattimento dei due grandi aceri 

all’inizio della via e, d’altro canto le dimensioni delle aiuole devono essere molto 
più generose e adattate di volta in volta all’ingombro del notevole fusto e delle 
radici esistenti; 

2) la Provincia ha richiesto il mantenimento dei due giovani alberi limitrofi al proprio 
ingresso. 

Il Comune provvede autonomamente all’esecuzione del tappetto bituminoso drenante 
per le aiuole, in coerenza con le ultime realizzazioni municipali. 
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B.1.3 Esecuzione dell’illuminazione pubblica della via con proiettori asimmetrici posti 
sul lato meridionale della via. 
  

 

È necessario modificare il sistema di illuminazione pubblica previsto con pali e corpi 
illuminanti posti simmetricamente sul lato sud e su quello nord della via; la limitata 
copertura del Rio Seber posto sul lato settentrionale impedisce la realizzazione di plinti 
per detti pali; per questo motivo si è studiata un’illuminazione con corpi asimmetrici posti 
su pali in corrispondenza del marciapiede del lato meridionale della via. 
 
 

 
 

Planimetria nuova illuminazione pubblica 
 
 
 
B.1.4 Irrigazione – Opere civili non previste originariamente.  
  
E’ necessario realizzare un impianto d’irrigazione, richiesto dal Comune, per il verde 
interno alle aiuole, collegato con quanto predisposto nel 1^lotto. L’allaccio è realizzato in 
corrispondenza della derivazione per il nuovo idrante soprassuolo, anch’esso aggiornato 
ad alcune minori richieste di Seab. Le opere idrauliche e gli erogatori dell’irrigazione non 
fanno parte della presente perizia. 
 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN 
 

GEMEINDE BOZEN 
 

 

6 

 
B.1.5 Diverse lavorazioni e oneri derivanti dal differimento di tutte le pavimentazioni 
bituminose e dalla esecuzione in notturna di alcune di esse.  
  
Dato lo stato deformativo e fessurativo riscontrato nella carreggiata sud, e dato che il 
risanamento comporterebbe un cantiere più invadente e incompatibile con le limitazioni 
già imposte dall’occupazione della carreggiata presente nella porzione nord, relativa al 
cantiere della Provincia, è necessario differire alla rimozione del cantiere provinciale, in 
primavera 2023, anche questa porzione di pavimentazione; da questo fatto derivano 
alcune lavorazioni aggiuntive quali i tagli degli asfalti, il collegamento provvisorio di 
alcune caditoie, la futura e ripetuta messa in quota di caditoie e chiusini; inoltre , su 
richiesta del Comune, si sono previste fresature e manti d’usura eseguiti in notturna.  
 
B.1.6 Mantenimento della pensilina attuale.  
  
Dai presenti lavori è necessario stralciare la sostituzione dell’attuale pensilina per gli 
autobus. Il Comune ritiene di riconsiderare l’argomento in sinergia con la sistemazione 
delle fermate di Via Garibaldi e la probabile diversa soluzione per il nodo di P.zza 
Stazione. 
 
 
Le variazioni sono dettagliate nel quadro di raffronto allegato e non comportano un 
aumento dell’importo contrattuale.  

 
  
B.2. Costi di manutenzione 
 
Le varianti sopra esposte non comportano aumenti dei costi di manutenzione. 
 
 
B.3. Tempi di esecuzione 
 
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori non viene ad oggi modificato. 
 
B.4 Definizione delle controversie 
 
Non sono state avanzate riserve.  
 
 
B.5 Direzione Lavori e perizia di variante.  
 
L’incarico di Direzione dei Lavori e CSE è stato affidato ad Heliopolis spa.   
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B.6 Spesa prevista e quadro complessivo riepilogativo 
 
Nella perizia di variante tecnica e suppletiva che si presenta per l’esame e l’approvazione, 
gli importi progettuali dei lavori, a seguito delle variazioni introdotte e illustrate nei paragrafi 
precedenti, variano come riportato nel seguente prospetto: 
 

 
 
 

 

Le variazioni comportano, per i lavori a base d’appalto, una minor spesa di Euro 
2.735,97, al netto del ribasso d’asta, per un importo rideterminato a complessivi Euro 
234.834,00.  
 
Le somme a disposizione presentano un aumento di complessivi Euro 2.735c,97, per un 
prudenziale accantonamento per imprevisti, per un importo complessivo rideterminato di 
Euro 2.735,97.  
 
La perizia di variante tecnica e suppletiva in argomento presenta dunque un importo di 
spesa complessiva pari a Euro 237.569,97, per una minor spesa di Euro € 1.964,99, tenuto 
conto delle somme sopra esposte e delle economie da ribasso pari a Euro 1.964,99. 
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B.7 Approvazione e validazione tecnica della variante 
 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha costantemente controllato e verificato lo sviluppo 
delle varianti qui esposte ed attesta, con la presentazione della perizia in questione, la 
verifica tecnica in relazione alle normative tecniche vigenti, ai carichi adottati, 
approvando il progetto di variante. 
 
 
 
     IL DIRETTORE DEI LAVORI    IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
    
          Ing. Claudio Pifferi     ing. Martin Clementi 
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