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AUTONOME PROVINZ BOZEN
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WaltherPark

LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA RENON (ovest)
-LOTTO 5.2 -

CIG: 92724224B2
CUP F51B16000820008
Committente: Waltherpark spa, con sede in P.zza Walther n.22 in Bolzano.
Appaltatore: ARREDO URBANO SRL UNIPERSONALE, con sede in BOLZANO (BZ),
VIA DELLA RENA N.26, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Bolzano 01750420224.

Contratto d.d. 01/09/2022, sottoscritto presso Waltherpark, P.zza Walther 22 in
Bolzano
Importo dei lavori a base d’asta escluso sic. Euro 216.938,10=

Importo dei lavori al netto del rib.0,90578%: Euro 214.973,11=

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 22.596.86=

Importo contrattuale Euro 237.569,97 =
Importo lavori 1a perizia al netto del rib.: Euro 212.237,14=
Oneri della sicurezza 1a perizia: Euro 22.596,86=
Importo contr. rideterminato con 1° perizia Euro 234.834,00=

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ottobre 2022
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SEZIONE A

Al Premesse

SEZIONE B

B.1. Varianti

B.1.1 Esecuzione con resina di alcune porzioni di pavimentazione in
porfido

B.1.2 Diversa esecuzione delle aiuole

B.1.3 Esecuzione dell’illuminazione pubblica della via con proiettori
asimmetrici posti sul lato meridionale della via.

B.1.4 Irrigazione — Opere civili non previste originariamente.
B.1.5 Diverse lavorazioni e oneri derivanti dal differimento di tutte le
pavimentazioni bituminose e dalla esecuzione in notturna di alcune

di esse.

B.1.6 Mantenimento della pensilina attuale.

B.2. Costi di manutenzione

B.3. Tempi di esecuzione

B.4 Definizione delle controversie

B.5 Direzione Lavori e perizia di variante.

B.6 Spesa prevista e quadro complessivo riepilogativo
B.7 Approvazione e validazione tecnica della variante
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SEZIONE A

A.1.

Premesse

Premesso che:

le opere oggetto della presente relazione riguardano le sistemazioni viarie afferenti
al'ampia pianificazione derivante dalla riqualificazione urbanistica del quadrante Via
Alto Adige-Perathoner-Garibaldi e viale della Stazione, a Bolzano di cui all’accordo
di programma sottoscritto tra il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di
Bolzano e la Soc. Waltherpark spa in qualita di soggetto attuatore;

il progetto trova la conformita urbanistica nell’attuale P.U.C della citta di Bolzano
che individua le aree come “zona oggetto di piano di riqualificazione Urbanistica
(PRU) e nell’Accordo di Programma sottoscritto dai soggetti interessati, nonché
dagli allegati al medesimo tra i quali & parte integrante il progetto definitivo delle
opere infrastrutturali approvato dalle Amministrazioni Pubbliche;

I'opera ha conseguito la Concessione Edilizia n. 2017-369-3, rif prot 121700/2021
, Doc.n. 129/2021, in data 14.6.2021;

I'lmpresa ARREDO URBANO SRL , dopo esperimento di pubblica gara nel giugno
2022, é stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di che trattasi;

e stato sottoscritto il contratto d.d. 01/09/2022, presso Waltherpark, P.zza Walther
22 in Bolzano;

la consegna dei lavori & avvenuta il 29 giugno 2022;

i lavori sono stati sospesi il giorno 11 agosto 2022 in quanto la rimanente parte
dell'appalto, costituita principalmente dalle nuove pavimentazioni bituminose, poteva
essere eseguita solo dopo la rimozione del cantiere della PAB nella porzione
settentrionale della via;

Nel corso dei lavori si & presentata la necessita di operare alcune modifiche che non

alterano la natura generale del contratto, non comportano un _aumento dell’importo

contrattuale e sono dettate da opportunita e da circostanze impreviste.
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SEZIONE B
B.1. Varianti
| lavori vengono allibrati mediante i prezzi unitari di contratto e mediante la formulazione di

nuovi prezzi. Si espongono di seguito le variazioni da apportarsi al progetto.

B.1.1 Esecuzione con resina di alcune porzioni di pavimentazione in porfido

E necessario I'esecuzione della modifica di alcune limitate porzioni di pavimentazione in
porfido con intasamento finale a resina. Questo perché il limitato spessore della
pavimentazione al di sopra delle solette in calcestruzzo del nuovo edificio della Provincia
e il passaggio fra lo stesso edificio e quello delle Ferrovie non permettono una sufficiente
stabilita dei cubetti se posati a sabbia.

B.1.2 Diversa esecuzione delle aiuole

E necessario modificare la posizione e le dimensioni delle aiuole in quanto:

1) il Comune ha richiesto di non procedere all’abbattimento dei due grandi aceri
all'inizio della via e, d’altro canto le dimensioni delle aiuole devono essere molto
piu generose e adattate di volta in volta allingombro del notevole fusto e delle
radici esistenti;

2) la Provincia ha richiesto il mantenimento dei due giovani alberi limitrofi al proprio
ingresso.

I Comune provvede autonomamente all’esecuzione del tappetto bituminoso drenante
per le aiuole, in coerenza con le ultime realizzazioni municipali.
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B.1.3 Esecuzione dell’illuminazione pubblica della via con proiettori asimmetrici posti
sul lato meridionale della via.

E necessario modificare il sistema di illuminazione pubblica previsto con pali e corpi
illuminanti posti simmetricamente sul lato sud e su quello nord della via; la limitata
copertura del Rio Seber posto sul lato settentrionale impedisce la realizzazione di plinti
per detti pali; per questo motivo si & studiata un’illuminazione con corpi asimmetrici posti
su pali in corrispondenza del marciapiede del lato meridionale della via.

Planimetria nuova illuminazione pubblica

B. 1.4 Irrigazione — Opere civili non previste originariamente.

E’ necessario realizzare un impianto d’irrigazione, richiesto dal Comune, per il verde
interno alle aiuole, collegato con quanto predisposto nel 1*lotto. L’allaccio é realizzato in
corrispondenza della derivazione per il nuovo idrante soprassuolo, anch’esso aggiornato
ad alcune minori richieste di Seab. Le opere idrauliche e gli erogatori dell’irrigazione non
fanno parte della presente perizia.
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B.1.5 Diverse lavorazioni e oneri derivanti dal differimento di tutte le pavimentazioni
bituminose e dalla esecuzione in notturna di alcune di esse.

Dato lo stato deformativo e fessurativo riscontrato nella carreggiata sud, e dato che il
risanamento comporterebbe un cantiere piu invadente e incompatibile con le limitazioni
gia imposte dall’occupazione della carreggiata presente nella porzione nord, relativa al
cantiere della Provincia, &€ necessario differire alla rimozione del cantiere provinciale, in
primavera 2023, anche questa porzione di pavimentazione; da questo fatto derivano
alcune lavorazioni aggiuntive quali i tagli degli asfalti, il collegamento provvisorio di
alcune caditoie, la futura e ripetuta messa in quota di caditoie e chiusini; inoltre , su
richiesta del Comune, si sono previste fresature e manti d’usura eseguiti in notturna.

B. 1.6 Mantenimento della pensilina attuale.

Dai presenti lavori & necessario stralciare la sostituzione dell’attuale pensilina per gli
autobus. Il Comune ritiene di riconsiderare I'argomento in sinergia con la sistemazione
delle fermate di Via Garibaldi e la probabile diversa soluzione per il nodo di P.zza
Stazione.

Le variazioni sono dettagliate nel quadro di raffronto allegato e non comportano un
aumento dell'importo contrattuale.
B.2. Costi di manutenzione

Le varianti sopra esposte non comportano aumenti dei costi di manutenzione.

B.3. Tempi di esecuzione
[l tempo utile per 'esecuzione dei lavori non viene ad oggi modificato.
B.4  Definizione delle controversie

Non sono state avanzate riserve.

B.5 Direzione Lavori e perizia di variante.

L’incarico di Direzione dei Lavori e CSE é stato affidato ad Heliopolis spa.
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Spesa prevista e quadro complessivo riepilogativo

Nella perizia di variante tecnica e suppletiva che si presenta per 'esame e I'approvazione,
gli importi progettuali dei lavori, a seguito delle variazioni introdotte e illustrate nei paragrafi
precedenti, variano come riportato nel seguente prospetto:

WaltherPark

LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA RENON -

LOTTO 5.2 "Ovest" -
appalto al lordo 1a perizia di data
descrizione ribasso appalto ottobre 2022 aumenti riduzioni
al netto del al netto del
ribasso medio del | ribasso medio del
0,90578% 0,90578% perizia- appalto perizia-appalto
€ € € € €
A LAVORI A BASE D'APPALTO
Lotto 5.3 Opere stradali 216.938,10 214.973,11 212.237,14 - 2.735,97
Tot 216.938,10 214.973,11 212.237,14 - - 2.735,97
Oneri sicurezza 22.596,86 22.596,86 22.596,86 - =
Totale Lavori 239.534,96 237.569,97 234.834,00 - |- 2.735,97
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 imprevisti 2.735,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - - 2.735,97 2.735,97 -
C ECONOMIE DA RIBASSO 1.964,99 - |- 1.964,99
TOTALE GENERALE 239.534,96 239.534,96 237.569,97 2.735,97 |- 4.700,96
Differenza di costo Perizia 1 - (al netto IVA) -€  1.964,99

Le variazioni comportano, per i lavori a base d’appalto, una minor spesa di Euro
2.735,97, al netto del ribasso d’asta, per un importo rideterminato a complessivi Euro

234.834,00.

Le somme a disposizione presentano un aumento di complessivi Euro 2.735¢,97, per un
prudenziale accantonamento per imprevisti, per un importo complessivo rideterminato di
Euro 2.735,97.

La perizia di variante tecnica e suppletiva in argomento presenta dunque un importo di
spesa complessiva pari a Euro 237.569,97, per una minor spesa di Euro € 1.964,99, tenuto
conto delle somme sopra esposte e delle economie da ribasso pari a Euro 1.964,99.
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B.7  Approvazione e validazione tecnica della variante
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha costantemente controllato e verificato lo sviluppo

delle varianti qui esposte ed attesta, con la presentazione della perizia in questione, la
verifica tecnica in relazione alle normative tecniche vigenti, ai carichi adottati,

approvando il progetto di variante.

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ing. Claudio Pifferi ing. Martin Clementi
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